

**Dettaglio obiettivo di performance dell'ufficio tecnico
Cronoprogramma**

Responsabile del Servizio	Geom. Madeddu Giovanni
Risorse umane assegnate	Geom Madeddu istruttore direttivo tecnico cat D
	Geom carta istruttore tecnico cat.C
	Signora Lucia Piroddi istruttore vigilanza cat C
	Sig. Cadoni Antonio Operatore tecnico cat B
	Sig. Puggioni Onofrio Operatore tecnico cat B

OBIETTIVI 2012	TEMPISTICA
APPALTO LAVORI PALESTRA.	nessione di delega entro il 18/06/2012- Attivare la procedura di gara e bandire entro il 05/07/2012, aggiudicare entro il 31/08/2012
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PUC AL PPR	GIUGNO
CHIUSURA LAVORI COMPLETAMENTO ECOCENTRO E CONSEGNA STRUTTURE AD ASA PER AVVIO SERVIZIO	tempistica per la consegna del progetto : 07/07/2012- approvazione in Giunta entro il 14/07/2012 consegna lavori entro il 31/07/2012 e termine lavori entro il 31/08/2012
LAVORI SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO INTERNO LOCALI REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA LOCALE	Finanziamento Regionale : entro il 20/07/2012 approvazione del progetto ed entro il 16/09/2012 si devono terminare i lavori
LAVORI SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO CORTILE AD ATTIVITA' RICREATIVE REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI	Finanziamento regionale - predisporre il progetto e approvarlo entro il 15/08/08/2012 ed appaltarlo entro il 30/09/2012
LAVORI PONTICELLI MONTAGNA	realizzare i lavori entro il 30/09/2012
LAVORI SU ABBEVERatoi COMUNALI VOLTI AL RISPARMIO IDRICO POTABILE MIGLIORAMENTO SFRUTTAMENTO POZZO ESISTENTE SA MITZA - REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO	verificare la fattibilità dell'intervento entro il 1 Settembre

**Dettaglio obiettivo di performance dell'ufficio tecnico
Cronoprogramma**

Responsabile del Servizio	Geom. Madeddu Giovanni
Risorse umane assegnate	Geom Madeddu istruttore direttivo tecnico cat D
	Geom carta istruttore tecnico cat.C
	Signora Lucia Piroddi istruttore vigilanza cat C
	Sig. Cadoni Antonio Operatore tecnico cat B
	Sig. Puggioni Onofrio Operatore tecnico cat B

LAVORI SU ABBEVERatoi COMUNALI VOLTI AL RISPARMIO IDRICO POTABILE MIGLIORAMENTO SFRUTTAMENTO POZZO ESISTENTE FUNTANA DE FUNDU - REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI	verificare al fattibilità dell'intervento entro il 1 SETTEMBRE
LAVORI SU INGRESSO PALESTRA PER MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA LOCALE	OTTOBRE
LAVORI SU AREA VERDE E STRADA VICO VERDI, CONNESSIONE CON AREA PEEP REALIZZAZIONE PARCHEGGIO -AREA STTREZZATA - REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA LOCALE	NOVEMBRE
LAVORI SU AREA ANTISTANTE SAN COSTANTINO TOMBATURA RIO E PROSEGU PASSEGGIATA - REDAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA LOCALE	NOVEMBRE
VIDEOSORVEGLIANZA LOCALI COMUNALI E PIAZZE - REDAZIONE PROPOSTA REGOLAMENTO E PREDISPOSIZIONE ATTI AL CONSIGLIO	delibera della G.C.n° 39 del 24/05/2012 : entro il 14.06.2012 sottoponga all'esame della giunta una proposta tecnica con la relativa spesa presunta calcolata sulla base di indagini di mercato per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza con le relative caratteristiche nei seguenti siti: <ol style="list-style-type: none"> 1. P.zza Europa; 2. P.zza S. Marco; 3. P.zza Padre Pio; 4. Via S. Severa e p.zza S. Severa (Parco giochi) nonché , a cura di Piroddi una bozza dell'eventuale regolamento afferente il servizio da attuare.
REVISIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE E GESTIONE TERRE CIVICHE	entro il 31 LUGLIO

**Dettaglio obiettivo di performance dell'ufficio tecnico
Cronoprogramma**

Responsabile del Servizio	Geom. Madeddu Giovanni
Risorse umane assegnate	Geom Madeddu istruttore direttivo tecnico cat D
	Geom carta istruttore tecnico cat.C
	Signora Lucia Piroddi istruttore vigilanza cat C
	Sig. Cadoni Antonio Operatore tecnico cat B
	Sig. Puggioni Onofrio Operatore tecnico cat B

REVISIONE E ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE CON INTEGRAZIONE E QUANTIFICAZIONE COSTI. VALUTAZIONE AFFIDAMENTO A DITTA LOCALE PER INSTALLAZIONE/ESECUZIONE LAVORI	entro il mese di Luglio l'istruttore di vigilanza verifica il fabbisogno ottimale della segnaletica verticale ed orizzontale con una previsione di spesa da presentare alla Giunta - entro il mese di Ottobre l'istruttore di vigilanza e l'ufficio tecnico dovranno curare la gara ed entro il mese di Novembre si devono concludere i lavori
MANUTENZIONE CIMITERO CON ADEGUAMENTO PUNTI ACQUA E RECUPERO ACQUE DI SCARICO - FORNITURA E SPANDIMENTO INERTI ARTISTICI ZONA VECCHIO CIMITERO CON PIANTUMAZIONE SIEPI NEI CAMMINAMENTI	entro il 31 Ottobre 2012
MANUTENZIONE INFISSI LOCALI CIMITERO	entro il 31 Ottobre 2012
MANUTENZIONE AREE VERDI	SECONDO SEMESTRE
GESTIONE OPERAI CANTIERI COMUNALI E POVERTA' ESTREME	SECONDO SEMESTRE
SOSTITUZIONE NECROFORO	SECONDO SEMESTRE